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ENERGISPARKVARTER I UPPSALA 
Sven-Erik Bjerking
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 810940-6 
från Statens råd för byggnadsforskning till Bjerking 
Ingenjörsbyrå AB, Uppsala.
REFERAT
Inom utvalda bostadsområden på sex platser i vårt land, Malmö, 
Göteborg, Sundbyberg, Uppsala, Umeå och Kiruna, har planlagts 
och genomförts energisparåtgärder i syfte att få fram spareffekt 
och lönsamhet för var och en av åtgärderna. Detta projekt avser 
redovisning av de resultat, som uppnåtts i bostadsområdet 
kv Rangström 2, Uppsala.
Rapporten inleds med allmänna uppgifter om byggnader, förundersök­
ningar, mätinstallationer och planerade åtgärder. Sedan följer enerqi- 
beräkningsmodel1 er, förteckningar kring energisparåtgärderna med mät­
resultat samt utvärderingar. Rapporten avslutas med skötsel instruk­
tioner anpassade till bostadshus, som upprättades och tillämpades.
I åtgärdshusen uppnåddes jämfört med referenshusen etappvis följande 
resultat för energisparandet och kostnaderna härför
Etapp 1 Tätning av ytterväggar och fönster 1L 25 % 84.3
2kr/m ly
Etapp 2
Ändring av ventilationen J
Ändring av kryprum från uteluft 
till inneluftsventilation 30 * 32.9
2kr/m ly





Rapporten innehåller dessutom erfarenheter av åtgärderna, hur hyres­
gästerna upplevt det hela, hur skötsel instruktionerna fungerat m m.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
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Projektet, son är en del av det landsomfattande projektet Ener- 
gisparkvarter, avsåg från början ett bostadsområde ned 4 st li­
ka 6 våningshus inom kv Helge i Uppsala. Bostadsområdet ägs av 
Bostadsrättsföreningen Helge. I ett av husen bor Birgitta Dahl, 
vars initiativ gjorde att just kv Helge kon att ingå i projek­
tet Energisparkvarter.
Förberedelserna för projektet ned konditions- och energispar- 
besiktning, åtgärdsförslag ned 1önsanhetsberäkningar n n påbör­
jades augusti 1981 och försiggick sedan i nära samarbete ned 
bostadsrättsföreningens ordförande och vice värd. Ordföranden 
försäkrade att projektet var väl förankrat hos föreningens ned- 
lemnar, vilket också framgick vid ett sammanträde hos Uppsala 
Industriverk 4 september 1981 ned deltagande av representanter 
från BFR.
Projektet var så gott som slutfört i förberedelsestadiet, då 
det gavs en ny försäkran on positiv medverkan från föreninoeri, 
vilket bekräftades i ett styrelseprotokoll av 13 januari 1982. 
Snart därefter, närmare bestämt 16 februari 1982, hoppade emel­
lertid bostadsrättsföreningens styrelse av från projektet. Det­
ta motiverades av att bostadsrättsföreningen inte ville vara 
med, om inte BFR bekostade åtgärderna. Dessutom menade styrel­
sen att BFR skulle lämna qarantier för att energisparåtgärderna 
skulle leda till avsedda resultat.
Detta överraskande avhopp delgavs Birgitta Dahl i en skrivelse 
av 17 februari 1982 i förhoppning om att hon genom sitt infly­
tande som medlem i föreningen i snart instundande årsmöte skul­
le kunna förmå föreningen ätt ändra styrelsens beslut. Före­
ningen lät sig dock inte påverkas. Detta framgick senare vid 
ett samtal med Birgitta Dahl.
Underhandlingar inleddes därför snabbt med Uppsalahem AB i Upp­
sala, Byggnads AB Miner i Västerås och Stiftelsen Hyresbostäder 
i Örebro^ som var för sig var i färd ned att genomföra omfat­
tande energi sparåtgärder nå sina byggnader. De var samtliga vil 
liga att dela ned sig av sina erfarenheter och kunde erbjuda 
lämpliga bostadsområden son försöksobjekt. Det bedömdes då be­
kvämast att välja Uppsalahem AB för projektet Energisparkvarter
I Uppsalahems program för energisparåtgärder stod närmast i tur 
kv Rangström i Västra Gottsunda. Projektet kom därför att gälla 
detta område.
Projektet startade mars 1982 och avslutades maj 1985.
I projektet har deltagit följande personer
. för Uppsalahen AB, Box 3012, 750 03 UPPSALA
. Tommy Ahlström bygg - underhållsplanering
, Carl Ci Lövgren VVS - energiplanering
Erkki Auranto VVS - löpande underhåll
för Bjerking Ingenjörsbyrå AB, Box 2006, 750 02 UPPSALA 




Bertil Cl avens jö
projektledare
VVS-frågor
bygg-frågor tom 1983 
bygg-frågor fr o m 1984
Vid sidan av projektet har samarbete skett med Bygg-Info för att 
under hand ge underlag för information till ett flertal målgrup­
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Kv Rangström 2 är beläget i västra Gottsunda inom Uppsala 
kommun, såsom framgår av nedanstående schematiska karta.
GOTTSUNDA 
kv Rangströin
Schematisk karta över Uppsala. 
Läget för kv Rangström 2 angivet
Figur 211
72.2 Byggnad su ppgifter
Al lmänt
Kv Rangströn 2 är en del av ett större bostadsområde i Västra 
Gottsunda, Uppsala. Husgruppen i kv Rangström 2 är i likhet ned 
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Figur 221 Kv Rangström 2. Situationsplan.
Husgruppen uppfördes 1970-71 med Byggnadsfirman Anders Di ös som 
total entreprenör och består av nedanstående huskroppar
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A Bostadshus 352,2 3 2 kryprum 9 o 19
1 källare 14
B Bostadshus 576,0 3 6 krvprum 11, 12, 16 , 17,
21 och 22
1 käl lare 8
C Bostadshus 768,0 3 1 kryprum 20
D Ekonomi hus - 1 3 - 7, 13 och 18
E Garagehus - 1 2 - 10 och 15
Bos tadshusen innehål 1 er följande
O
1ägenhetsytor (ly m )
Kategori
k ^
by m ant ly/läg ly„tot ant läg ly„tot
1 äg PT nr hus tot nr
A Bostadshus 352,2 12 63,25 759,0 3 36 2277,0
B Bostadshus 576,0 18 71,30 1283,4 7 126 8983,8





9, 14 och 19, varav 
14 med källare
Hus nr
8, 11, 12, 16, 17, 21 
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Bruttoarea > 18°C m2 BRA
Bruttovolym > 18°C ni
Bruttoarea < 18°C ml BRA
Bruttovolym < 18°C rn
Antal lägenheter st






311,0 (14) 507,0 (8) -
715,0 (14) 1166,0 (8) -
12 18 24
30 54 72
Figur 222 Kv Rangström 2. Lägenhetsplaner m m.
9Kons truktion
Husen är uppförda ned bärande stome av betonq och vilar på 
plintar och stödpålar av betong till "fast" hotten.
(T) Sockelbalkar mellan plintar och pål- 
plattor.
© yttervägg, ej bärande, räknat ini­
från
. 13 gipsskivor för tapetsering
. 125 träregelverk med 120 min.ulls­
skivor
. 9 gipsskivor som vindskydd
. 120 fasadtegelbeklädnad
@ 2-glasfönster med kopplade inåtgå- 
ende bågar.
(D Takfotsinbrädning med luftintag.
@ Uteluftsventilerat kryprum (skydd 
mot rnarkfukt saknas).
@ Vindsbjälklag, bärande räknat under- 
i från
. betongkassetter, utformade som 
lådor med lock och upplagda på 
tvärgående betongmellanväggar. 
Håligheterna är utnyttjade som 
kanaler för tilluft.
. 2x100 värmeisolerande min.ulls- 
skiva.
© Mellanbjälklag, bärande räknat un­
deri från
. betongkassetter som ovan 
. 100 ljuddämpande min.ullsskiva 
. golvbeläggning på spackel avjämnad 
yta
© Bottenbjälklag som mellanbjälklaget. 
© Uppstolpat yttertak.
Figur 223 Kv Rang strön 2. Konstruktionsprincip för hus med 
kryprun (Q, 11, 12, 16, 17, 20, 21 och 22).
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(T) Grundmur och bottenplatta, dimensio­
nerade för skyddsrum.
(?) Yttervägg, ej bärande, räknat ini­
från
13 gipsskivor för tapetsering 
. 125 träregelverk med 120 min.ulls- 
skivor
9 gipsskivor som vindskydd 
. 120 fasadtegel bekl ädnad
(3) 2-glasfönster med kopplade inätgå- 
ende bågar.
(T) Takfotsinbrädning med luftintag.
(U) Källarutrymme, utnyttjat till skydds­
rum.
@ Vindsbjälklag, bärande räknat under­
ifrån
. betongkassetter, utformade som 
lådor med lock och upplagda på 
tvärgående betongmellanväggar. 
Håligheterna är utnyttjade som 
kanaler för tilluft.
. 2x100 värmeisolerande min.ulls­
skiva .
(0 Mellanbjälklag, bärande räknat un­
deri från
. betongkassetter som ovan 
. 100 ljuddämpande min.ul 1sskiva 
. golvbeläggning på spackelavjämnad 
yta
(Q) Bottenbjälklag av betong, dimensio­
nerat för skyddsrum, på ovansidan 
avjämnad för golvbeläggning.
@ Uppstolpat yttertak.
Fiqur 224 Kv Rangström 2. Konstruktionenncip for hus med 
kallare (8 och 14).
Värme- och vattenförsörjning
Värme levereras från kommunens fjärrvärmeverk genom ledningar 
till en undercentral (IJC1) i hus 15. Där finns en värneflödes- 
mätare med integreringsverk, son registrerar den värme som går 
ut till samtliga hus i kv Rangström 2. Från UC1 utgår ledning­
ar med värme och varmvatten dels direkt till hus 17-22 och dels 
via en annan undercentral UC2 i hus 10 till hus 7-9, 11-14 och 
16. Tills dessa ledningar, som är förlagda i kryprun och källa­
re är stamledningar till lägenheterna anslutna.
4
HUGO ALFVENS VAG
Figur 225 Kv Rangström 2. Situationsplan. Värme- och vat- 
tenförsörjningen.
Avloppssystemet
Spillvattenledningar från lägenheterna går ner till kryprum och 
källare och därifrån ut till kommunens ledningsnät på vanligt 
sätt. Dagvattenledningar går också på vanligt sätt ut till kom­
munens ledningsnät.
Ventilationssystemet
Lägenheterna avsågs bli ventilerade ned s k FT-ventilation, 
dvs med mekanisk från- och tilluft.
Tilluften kommer från ett aggregat i bottenplanet vid trapphu­
set i husets mitt. I aggregatet värms luften upp till en viss 
temperatur. Varmluften leds sedan via samlingsledningar i kryp­
rummet upp till de olika lägenheterna genom vertikala kanaler i 
köksutrymmena. Därifrån fördelas varmluften vidare genom kana­
lerna i bjälklagskassetterna ut till håltagningar (ca 15x250 
m) under fönstren. Tilluften komner där ut genom spalter i 
golvsockelns översida och passerar då värmerören längs ytter­
väggarna.
Frånluften sugs upp på vanligt sätt genom ventiler i badrum och 
kök med fläkt till det fria.
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Figur 226 Kv Rangströn 2, FT-ventilation. Detalj av till-
luftsinblåsningen ovanför krynrunnet.
Uppvärnningen av tilluften brukar stängas av sommartid.
Klagomål har då och då framförts av hyresgästerna över drag 




Besiktning verkställdes 4 april 1082 och omfattade bl a stan­
darden och konditionen hos byggnadsdelar och installationsde- 
lar.
Under naj och juni 1082 gjordes stickprov på ytterväggarna, var­
vid konstaterades brister hos tätningen kring fönstren och vid 
ytterväggarnas anslutningar mot golv och tak. Eftersom hyresgäs­
terna hade klagat på drag från ytterväggarna verkställdes tät 
ningar kring fönster och ytterväggar hos hus 8, 0 och 11 under 
sommaren 1982.
Visst kalldrag kvarstod dock vid ytterväggarnas anslutning mot 
golv. Detta gav anledning till misstanken att anordningarna för 
tilluften inte fungerade på avsett sätt. Därför utfördes 15 nov 
1982 provtryckning av kanalerna hos bjälklaget över kryprumet. 
Det konstaterades då stora luftläckor hos konstruktionen, vilket 
framgår av utlåtande i bilaga 2 A.
Åtgärdshus - referenshus
Till en början avsägs hus 8, 9 och 11 bli åtgärdshus och hus 
12, 14 och 16 referenshus. Det visade sig enellertid svårt att 
utan väsentliga ingrepp i befintliga ledningar göra denna upp­
del ni ng.
För energisparåtgärder i kv Rangström gjordes därför följande 
uppdelning av området.
. åtgärdshus . allmänna studier hus 8, 9, 11, 12, 14
och 16
särskilda studier hus 12
referenshus . allmänna studier hus 17, 19, 20, (21 
och 22)
särskilda studier hus 17 




7, 13 och 18 
10 och 15
21 och 22 för värnen nen ej för varm­
vattnet
Figur 231 Kv Rangström 2. Situationsplan. Uppdelning i 
åtgärdshus och referenshus.
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Lägenhetsytan (ly) i n2 uppdelas då enligt följande
Atgärdshus






19 17 20 21 o 22







Bostäderna antas i medeltal hålla en temperatur av 21°C och 
källarna 15°C. Kryprumnens temperatur varierar stort eftersom 
de är uteluftsventilerade. Kryprumstemperaturen är dock vinter­
tid högre än utetemperaturen, varför antas en korrigering av 
k-värdena hos bottenbjälklaget vid energiberäkningar.
Den uppvärmda volymen är av betydelse för energiberäkningar, 
där det gäller att fa fran inverkan av önskad ventilation 
(normenlig ventilation) och oönskad ventilation (luftlHckning).
O
Den uppvärmda volynen i m uppdelas då enligt följande.
Lokal Ätgärdshus Referenshus
9 14 12 8 11,16 19 17 20 21,22
Bostäder ,2397 2397 3947 3947 7894, 3947 3947 5261, 7894
och trapp- ' v J ' v '









Den uppvärmda volymen omsluts av den s k kl inatskämen. I kli­
matskärmen innefattas vindsbjälklag (yttertak), ytterväggar ned 
fönster och ytterdörrar och bottenbjälklag (grund).
?
Klinatskärmens ytor i in' ar följande, varvid k-värdena är an­
givna dels teoretiska inom parentes och dels praktiska enligt 
bedömning med hänsyn till konvektion och köldläckor.
Byggnadsdel Hus 14 Hus 9, 19 Hus 8 Hus 11, IB, 16 Hus 20
Hus typ A A
Vi ndsbjäl klag 












k = (0,30) 0,40
208,8 208,3
Föns ter 
k = (2,9) 3,0
122,8 122,8
Ytterdörrar 
k = (3,0) 3,0
20,6 20,6
Rjälklagskant 
k = (0,6) 0,6
44,0 44,0
Rotte.nbjäl klag 




k = (0,65) 0,65
24,8 -
Käl larvägg 
under m 0-1 n 
k = (0,49) 0,49
32,5 -
Käl larvägg 
under n 1-2 m 
k = (0,31) 0,31
82,5 -
Käl 1 argol v 
k - (0,30) 0,30
350,6 -
R
















?.. 4 Matins ta1lationer
För uppmätning av värmeförbrukningen inom åtgärdshus och refe­
renshus samt för avskiljande av biutrynmesdelar m n har värme­
mätare installerats enligt nedanstående figur.
I HUGO ALFVENS VÄG
i-----
Figur 241 Kv Rangström 2. Situationsplan. Placering av nät-
utrustning.
Ml, M2 osv betecknar installationer för värmemätning, bestå­
ende av värmemätare och integreringsverk. Installationerna syf­
tar till att
hus 8, 9, 11, 12, 14 och 16 ska vara åtgärdshus
hus 17, 19 och 20 ska vara referenshus (för varmvattenmät­
ning ingår dessutom hus 21 och 22)
hus 12 åtgärdshus och hus 17 referenshus ska kunna avskil­
jas för parai 1 el Inätning
hus 7, 13 och 15 (ekonomihus) ska vara avskiljda för att 
jämförelsen mellan åtgärdshus och referenshus ska bli så 
noggrann son möjligt.
hus 21 och 22 (bostadshus) ska vara avskiljda för värme­
mätning, eftersom de är annorlunda orienterade i plan än 
de andra husen.
Tl, T2 osv betecknar installationer för temperaturmätning, 
bestående av nätlåda ned vardera 8 st givare med kablage för 
mätning av temperaturen i lägenheter, kryprum, trapphus och 
temperaturen utvändigt. Installationerna syftar till att få en 
närmare jämförelse mellan två lika hus med samma läge i förhål­
lande till väderstrecken, nämligen
hus 12, åtqärdshus ned speciella åtgärder 
hus 17, referenshus
Jämförelsen gäller då sambandet mellan den uppmätta engeriför­
brukningen efter olika åtgärder och de uppmätta temperaturerna 
i olika utrymmen.
Installationerna utfördes under november 1982.
Mätanordningarnas typ, fabrikat och lägen i detalj framgår av 
bilaga 2 B.
2.5 Planerade åtgärder
Ätgärdshusen 8, 9, 11, 12, 14 och 16 avsågs bli föremål för 
energisparåtgärder enligt följande etappindelning och tidolan 
(1982-1984).










. Seminarier och 
sammanträden
Figur 251 Tidplan uppgjord i början av 1982.
Atgärdsetapp 1 a avsåg
tätning av ytterväggar och fönster hos hus 8, 9 och 11, 
som i början hade utsetts att vara åtgärdshus
Atgärdsetapp 1 b innebar
. avstängning av tilluften
tätning och til läggsisolering av bjäl klagsframkanter
injustering av frånluften från 0,85 oms/h till 0,5 ons/h 
jämte installation av spiskåpor i kök och timerstyrda for­
cer i ngsdon i badrum.
instal1ering av frånluftsfläkt i kryprum 
Atgärdsetapp 2 innefattade
förändring av uteluftsventilerade kryprum till innelufts- 
ventilerade varma kryprum
tätning av ytterväggar och fönster hos de tillkommande åt- 
gärdshusen 12, 14 och 16
. inregiering av värmesystemet
Atgärdsetapp 3 avsåg endast hus 12 och innehöll
minskning av fönsterarean från 22 % till normen!igt 15 % 
av fasadytan jämte konvertering från 2 till 3 glas samt 
ersättning av befintliga vädringsluckor till annat system 
för tilluft
anordning av tilluft från nytt fläktrum med värmeväxling 
(eventuellt efter utredning, som klart visar god lönsam­
het för åtgärden ifråga).
Sommaren 1983 kom dock meddelande från Bostadsdepartementet 
förmedlat genom BFRs arbetsgrupp att resultatet av energispar­
verksamheten ska redovisas redan i juni 1984. Detta innebar 
ändring av tidsprogramnet, så att ursprungligt tänkta tre åt- 
gärdsetapper trycks ihop till två enligt följande.
Atgärdsetapp 1 a för hus 8, 9 och 11, utförd sommaren 1982.
Bygg . tätning av ytterväggar och fönster
Atgärdsetapp 1 b för hus 8, 9, 11, 12, 14 och 16, utförd vintern 
och våren 1983.
WS . avstängning av tilluften (vintern 1983)
injustering av frånluften från 0,85 oms/h till 
0,5 oms/h jämte installation av spiskåpor i kök 
och timerstyrda forceringsdon i badrum.
. installation av frånluftsfläkt i kryprum
Bygg . tätning och till äggs i solering av bjälklagskan-
terna utefter långfasaderna.
Atgärdsetapp 1 c för hus 12, 14 och 16 utförd sommaren 1983.
Bygg . tätning av ytterväggar och fönster
Atgärdsetapp 2 utförd vintern 1984.
Bygg . för hus 9, 11, 12 och 16 förändring av utelufts-
ventilerade kryprum till inneluftsventilerade 
varma kryprum genom igensättning av sockel ven­
tilerna samt tilläggsisolering av socklarna 
jämte 1 m in på kryprumsbotten runt om.
för hus 12 konvertering av fönstren från 2 till 
3 glas.
VVS . för hus 8, 9, 11, 12, 14 och 16 inreglering av
värmesystemet mot utjämning av rumstemperaturen.










. Åtgärd, etapp 1
. Åtgärd, etapp 2
. Rapportskrivning
. Seminarier och 
sammanträden
1982 
lkv 2kv 3kv 4kv
1983
lkv 2kv 3kv 4kv
1984
lkv 2kv 3kv 4kv
□ □ D O
u a
Figur 252 Tidplan, Justerad sommaren 1983.
De planerade åtgärderna förhandsberäknas ned avseende på ener­
gi spareffekt och lönsamhet i enlighet med följande avsnitt 3
3 ENERGIBERÄKNINGSMODELLER
3.1 Beräkning av värmebalansen
Vid beräkning av den ingående resp utgående värmens fördelning 
kan man utgå från den s k värmebalansen, där den totala värme­
tillförseln Eo är lika med den totala värmeavgången Wo.
Värmetillförsel genom Värmeavgång genom
värme från undercen- 




värme av solstrålning, 
apparater, människor 
(gratisvärme)
5 ventilation (önskad vent)
6 luftläckning (oönskad vent)
7 värmetransmission genom
. ytterväggar med fönster 
. vindsbjälklag (tak) 
bottenbjälklag (grund)
8 ledningar i mark
fränledningar, avlopp 
. ti 1ledningar, vatten m m
Figur 301 Värmebalansen hos ett hus anslutet till fjärr­
värmeverk.
Eo = Wo eller En + Eg = Wt + W1 + Wv 
där
En = producerad värme, nyttiggjord i huset (nettoenergiåtgången)
Eg = gratisvärme (tillskottsvärme genom solstrålning, från män­
niskor, maskiner m m)
värmeavgång genom transmission = J. A - k • Q 
värmeavgång genom ledning =ZM-t-cv 
värmeavgång genom ventilation (önskad) =Zv-nö-cl-Q 







A = resp byggnadsdel s area i m 
k = resp byggnadsdels värmegenomgångskoefficient i VJ/mc UC
3
M = mängden varmvatten i m /ar
E or
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t = skil landen i °C nellan varmvattnets medel temperatur vid
uppvärmningen och vattnets nedeltemperatur i kommunens nät
3
V = resp rumsutrymmes volym i m
nö och noö = antalet luftomsättningar per timme för önskad resp 
oönskad ventilation i ggr/h
cv = värmekapacitet för vatten i W/kg °C
cl = värmekapacitet för luft i \i/v? °C
Q = antalet gradtimmar per år i °C h/år
3.2 Beräkning av energispareffekten
Vid beräkning av vad son för olika åtgärder qår att spara an­
vänds följande samband, när värnen levereras från fjärrvärme­
verk till undercentral inom ett område.
Esp = En (1 -, y «y )
1 2 3
där
Esp = den sparade energin i MWh/år
En = den producerade värmen, nyttiggjord i huset (nettoenergi- 
åtgången) i MWh/år
Ml = X där
ru = årsmedelverkningsgraden i % hos undercentral ned ev 
1 kulvertsysten före åtgärder








ti- = medeltemperaturen i °C inomhus under uppvärmningssä- 
song före åtqärder
ti'i = motsvarande efter åtgärder






Wq = värneflödet i MWh/år på grund av ventilationsförllis­
ter, transnissionsförluster och ledningsförluster 
före åtgärder
Wj = motsvarande efter åtgärder 
Eg = gratisvärme i MWh/år
3.3 Beräkning av lönsamheten
Inordnande av energi sparåtgärder i lämpliga åtgärdspaket före­
gås av praktisk bedömning jämte 1önsamhetsheräkninq.
Som nått för lönsamheten kan införas begreppet energisparkost- 
nad, varvid följande samband kan skrivas
I + U • p + D ■ p
Espk =----------—-L ------- £
p ß Es D
där
Espk = energisparkostnader i kr/kWh 
I = investeringen i kr
U = ökad underhållskostnad i kr
D = ökad driftskostnad (exkl energi) i kr
Esp = energibesparing i kWh/år
Pp pg och p^ = nuvärdesfaktorer, som beror av antagen real­
ränta, årlig ökning av energipriset och andra 
kostnader
Vid beräkning av p^, och p^ kan exempelvis antas att realränta
för kapitalet är 4 % och att utöver inflationen den årliga ök­
ningen av underhållskostnaden och driftskostnaden är 1 t respek­
tive 2 % och motsvarande ökning för energipriset är 2 %.
Med realränta avses skillnaden mellan nominell ränta (låneränta) 
och årlig inflation. Då blir nuvärdesfaktorerna enligt nedan
Brukstid i år 5 10 15 20 30 60
pl 4,7 8,9 12,3 15,4 20,3 28,7
Pp och Pp 4,8 9,2 13,1 16,7 23,0 35,8
Energisparkostnaden jämförs med aktuell energikostnad och ska 
understiga denna för att åtgärden ska bedömas vara lönsam. Här 
har då räknats med 4 % realränta.
23
4 ENERGISPARÅTGÄRDER
4.1 Allmänt, åtgärder etapp 1 resp 2
De förundersökningar, son gjordes våren 1982, gav näring åt 
misstanken att husens ytterväggar ned fönster inte var till­
fredsställande utförda ned avseende på lufttätheten. Enligt 
erfarenheter brukar luftläckage variera från hus till hus även 
om husen sinsemellan har sanna konstruktion. Orsakerna till 
detta kan vara olikheter inte bara i detaljutförandet utan ock­
så olikheter i husens lägen i förhållande till väderstrecken 
och den förhärskande vindriktningen.
Det ansågs därför angeläget att från början bringa husen till 
normalt skick enligt konstruktionsritningarna, detta son en 
förberedelse till de övriga energisparåtgärderna.
Sommaren 1982 utfördes därför tätning av ytterväggar och fön­
ster hos hus 8, 9 och 11, son då hade avdelats son åtgärdshus 
för att jämföras ned hus 12, 14 och 16 son referenshus.
Det befanns senare att värmesystemet med befintliga ventiler 
m n inte lämpligen medgav denna uppdelning av åtgärdshus och 
referenshus, varför ändring måste ske. Atgärdshusen utökades då 
med hus 12, 14 och 16, varvid som referenshus tillkom hus 17,
19, 20, 21 och 22. Tätning av ytterväggar och fönster hos de 
tillkommande åtgärdshusen 12, 14 och 16 blev då utförda somma­
ren 1983.
Åtgärder enligt etaop 1 kom efter denna ändring att omfatta
a Tätning av ytterväggar och fönster i hus 8, 9 och 11 som­
maren 1982 samt avstängning av den mekaniska tilluften i 
samband ned installation av nätutrustning vintern 1982-83.
b Injustering av frånluften till S8N 1980-nivå jämte in­
stallation av spiskåpor i kök och forceringsdon i badrum 
samt installation av frånluftsfläkt i kryprum hus 8, 9,
11, 12, 14 och 16 våren 1983.
c Tätning och til läggsisolering av de otäta och dåliqt värme- 
isolerade yttersta bjälklagskassetterna utefter långfasader­
na i hus 8, 9, 11, 12, 14 och 16 våren 1983.
d Tätning av ytterväggar och fönster i hus 12, 14 och 16 
sommaren 1983.
Nu hade det varit önskvärt att få vintern 1983/84 på sig för 
uppmätning av energispareffekten av åtgärder enligt etapp 1. 
Emellertid blev den disponibla tiden för projektet krymt, var­
för programmet nåste ändras från tidigare tänkta 3 etapper till 
2 etapper.
Åtgärder enligt etapp 2 blev då
e Ändring av kryprumnens funktion från uteluftsventilation 
till inneluftsventilation i hus 9, 11, 12 och 16, vårvin­
tern 1984.
f Konvertering av fönstren från 2 glas till 3 glas i hus 12, 
vårvintern 1984.
g Inreglering av värmesystemet i hus 8, 9, 11, 12, 14 och 
16, vårvintern 1984.
Åtgärderna är till en del redovisade ned fotobilder i bilaga 
4 A.
4.2 Beräknad energispareffekt
Åtgärderna a-g har gjorts till föremål för beräkningar ned av­
seende på förväntad energispareffekt och lönsamhet. För dessa 
har använts beräkningsmodell i avsnitt 3.
Son ingångsvärden för beräkningarna har använts uppgifter på 
ytor, volymer, k-värden och 1uftonsättningstal enligt avsnitt
Efter genomförda åtgärder har antagits följande minskningar av 
k-värden och luftomsättningar sant därav möjliga sänkningar av
rumstemperaturen.
Åtgärder
. etapp 1 åtg a-d 










a Tätn ytterv o fönst 0,1 0,3
b Ändr vent bostäder - 0,35 0,6
" " källare - 0,25 0,6
c Tätn ytterv o fönster - 0,1 0,3
d Ti 11 äggs i sol bjlagskant 0,24 - 0,1
e Inreglering värme - _ 0,5
f Ändr i kryprum 
(bottenbjg) 0,1 0,2
g Konvertering fönster 1,0 - 0,8
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Beräknad årlig energi förbrukning i MWh/hus
Åtgärder et 1 o 2 Hus 8 Hus 9 Hus 11 Hus 12 Hus 14 Hus 16 S:a %
Före åtgärd 325 202 305 305 216 305 1658 100
Efter åtgärd
a tätn ytterv o f 306 190 285 305 216 305 1607 97
b ändr ventilation 238 153 225 244 174 244 1278 77
c tätn ytterv o f 238 153 225 225 162 225 1228 74
d i sol bjlagskant 235 151 222 222 160 222 1212 73
e in regi värme 230 147 216 216 157 216 1182 71
f ändr kryprum 230 143 210 210 157 210 1160 70
g konvert fönster 230 143 210 183 157 210 1133 68
Energibesparing 95 59 95 122 59 95 525
% 29 29 31 40 27 31 32
O
Beräknad årlig energiförbrukning i kWh/n BRA
Åtgärder et 1 o 2 Hus 8 Hus 9 Hus 11 Hus 12 Hus 14 Hus
Hp BRA bv 
nr bv + kv
1578 959 1578 1578 959 1578
(2085) ( 1270)
Före åtgärd 206 211 193 193 225 193
(156) (170)
Efter åtgärd
a tätn ytterv o f 194 198 180 193 225 193
b ändr ventilation 151 160 143 155 181 155
c tätn ytterv o f 151 160 143 143 169 143
d i sol bj lags kan t 149 157 141 141 167 141
e inregl värme 146 153 137 137 163 137
f ändr kryprum 146 149 133 133 163 133
g konvert fönster 146 149 133 116 163 133
(110) (123)
0
Beräknad arlig energi förbrukning i kWh/m ly
Åtgärder et 1 o 2 Hus 3 Hus 9 Hus 11 Hus 12 Hus 14 Hus 16
2
m ly 1233,4 795 1283,4 1283,4 795 1283,4
Före åtgärd 253 254 233 238 272 238
Efter åtgärd
a tätn ytterv o f 238 239 222 238 272 238
b ändr ventilation 135 192 175 190 219 190
c tätn ytterv o f 185 192 175 175 204 175
d i sol bjlagskant 183 190 173 1/3 201 173
e inregi värme 179 135 168 163 197 168
f ändr skyddsrum 179 180 154 154 197 164
g konvert fönster 179 183 164 143 197 164
4.3 Beräknad lönsamhet
Lönsamheten för åtgärderna har beräknats på grundval av beräk­
nad energispareffekt och uppskattade åtgärdskostnader, varvid 
beräkningsmodell enligt avsnitt 3 använts.
Som mått på lönsamheten har använts begreppet energisparkost- 
nad, uttryckt i kr/kWh. Ju mer energi sparkostnaden understiger 
aktuell kostnad för energin, ju lönsammare är åtgärden ifråga.
Alla värdena på energi sparkostnader är s k marginella energi- 
sparkostnader'. Hed marginell energisparkostnad menas den ener- 
gisparkostnad för en åtgärd, som blir efter det att föregående 
åtgärder är gjorda.
Följande kostnader har antagits för resp åtgärder.
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a o c tätning ytterväggar och fönster 15:—/m£ly
b ändring ventilation 40:—/m,ly
d ti 1 läggsi solering bjäl klagsé 1 ement 26:—/n-ly
e inreglering av värmen 6:50/m,ly
f ändring av kryprum 25:—/iinly
g konvertering av fönster 65:—/m ly
Motsvarande energisparkostnad i kr/kWh blir då under antagande 
av 4 % realränta.
Åtgärder et 1 o 2 Hus 3 Hus 9 Hus 11 Hus 12 Hus 14 Hus 15
a tätn ytterv o f 0,11 0,11 0,11 - - -
b ändr ventilation 0,04 0,05 0,05 0,05 0,04 0,05
c tätn ytterv o f - - - 0,12 0,12 0,12
d i sol bjlagskant 0,61 0,56 0,59 0,59 0,58 0,59
b + d 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07
e inregl värme 0,17 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16
f ändr kryprum - 0,32 0,28 0,28 - 0,28
g konvert fönster - - - 0,18 - -
Son synes har Stgärd d, till äggsi sol eri ng av de yttersta bjälk- 
lagskassetterna, höga energisparkostnader, innebärande dålig 
lönsanhet. Åtgärden var dock önskvärd, inte bara av konfortskäl, 
utan också för att ventilationen efter ändringen enl åtgärd b 
skulle fungera på tillfredsställande sätt. Åtgärderna b och d 
ti 11 sammantagna är som synes lönsamma.
4.4 Arbetsdetal.ier med erfarenheter
Förslag till åtgärder diskuterades och övere.oskons med (Ippsalahen AB. 
En viss service lämnades ned avseende på projektering och upphandling 
I övrigt skedde ingen styrning eller kontroll av åtgärderna, eftersom 
det ju gällde att se hur energisparverksamheten gick till i verklighe^ 
ten.
Åtgärder etapp 1
a Tätning av ytterväggar och fönster i hus 3, 9 och 11 inne­
bar
avlägsnande av foder och lister vid ytterväggs anslutningar 
mot golv, väggar och tak och kring fönster samt avlägsnande 
av bristfälligt tätningsnaterial
indrivning av mineralullsremsor i fogarna
återställande av foder och lister sant målningsjustering.




Reaktionerna från hyresgästerna var både negativa och 
positiva - tillfälligt negativa på grund av de många 
störningarna under arbetets utförande, positiva då de 
märkte att draget från ytterväggspartierna hade minskat.
c Tätning av ytterväggar och fönster i hus 12, 14 och 16 
innebar och gav samma erfarenheter som för motsvarande 
under a ovan.
b Ändring av ventilationen från FT-system till F-system i 
hus 8, 9, 11, 12, 14 och 16 innebar
avstängning av tilluften (värme och fläkt) och in­
stallation av frånluftsfläkt i kryprum
injustering av frånluften från 0,85 oms/h till 
0,5 oms/n
montering av spiskåpor i kök för att vid den lägre 
luftomsättningen hindra matoset att sprida sig
installation av timerstyrt forceringsdon i badrum för 
att få tillfällig ökning av luftomsättningen vid toi­
let tbesök.
Figur 442 Ändring av ventilationen.
Erfarenheter
Reaktionerna från hyresgästerna var också här negativa och 
positiva - negativa på grund av störningarna under arbete­
na, positiva sedan de inte längre kände draget från tilluf­
ten och inte nännvärt besvärades av natos från kök och lukt 
från toiletten. Det konstaterades under arbetet att enstaka 
hyresgäster hade installerat torktumlare i badrunmet, vil­
ket medbestämmandet nunera ger den rätt till. Det befaras 
att dessa torktumlare kan vålla fuktskador på omgivande 
tak och väggar.
Til läggsisolering av de yttersta bjäl klagskassetterna ut­
efter långfasaderna i hus 8, 9, 11, 12, 14 och 16 omfattade
uppborrning intill ytterväggarna av flera hål hos gol­
vet genom betong till håligheten i bjälklagselenentens 
inre.
insprutning genom hålen av flockad mineralull tills 
håligheten i bjälklagselenenten var helt uppfylld.
igensättning av de uppborrade hålen hos golvet jämte 
återställande.
(?) Genom golvet hos
bjälklagen i övrigt 












Reaktionerna från hyresgästerna var på grund av de inånga stör­
ningarna under arbetets gång övervägande negativa, sannolikt be­
roende på att de utsattes för nya störningar utöver vad de förut 
hade upplevt. De negativa reaktionerna dämpades dock något genom 
att de redan hunnit märka komfortförbättringarna av de tidigare 
åtgärderna. Efteråt kunde de också märka att golvet närmast ytter­
väggarna inte längre kändes så kallt.
Åtgärder etapp 2
e In reglering av värmesystemet i hus 8.0, 11, 12, 14 och 16 innebar
transmissionsberäkning
injustering av värmesystemet med stöd av transnissionsberäk- 
ningen.
Erfarenheter
Före inregleringen var tempera turfördelningen i husen synnerligen 
ojämn med 22-23'X i mittlägenheter och 18-19°C i gavellägenheter, 
alltså en skillnad på 5'"C. Vid tillfälliga köldknäppar kunde skill­
naderna bli ännu större. Under arbetet kunde konstateras att
uteternostaten var sönderslagen
stanventiler ovanför skyddsrum var först inte åtkomliga, 
eftersom de var inbyggda i kökssnickerier, son följaktligen 
tillfälligt måste bortnonteras. Stanventilerna, son inte 
fungerade, måste ersättas med nya.
Efter det att arbetet var slutfört kvarstod de stora skillnaderna 
hos rumstemperaturerna. Orsakerna till detta har undersökts. Se 
bilaga 6A.
f Förändring av kryprutnnen i hus 9, 11, 12 och 16 innebar ..
avstängning av tilluften, vilken redan var gjord såson in­
gående i åtgärd b, tillhörande etapp 1.
installation av frånluftsfläkt i kryprum för att säkerställa 
genomluftning ned inneluft, vilken också var utförd i sam­
band ned åtgärd b i etapp 1 son en förberedelse till denna 
åtgärd.
igensättning av tilluftsventiler i socklar hos husens gavlar.
till äggs i solering ned en blandning av mineralull och lim, 
som sprutades på socklarnas insidor mot. kryprummet till en 
tjocklek av 8 cm och på marken närmast sockeln 1 n inåt till 
en tjocklek av 10 cn.
kontroll av funktionen hos frånluftsfläkten.
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sprutas ut på narken 1 m in 
från sockeln
sprutas på och häftar vid
Figur 444 Til 1 äggsi solering i kryprun.
Erfarenheter
Inledande provsprutningar av den 1 införstärkta nineralullen i 
östra gaveln av hus 12 visade att proceduren ned tänkta isoler- 
tjocklekar var fullt genonförbar. Den fortsatta besprutningen, 
son försiggick under kall väderlek, resulterade emellertid i att 
linnet på grund av kylan blev trögare och inte blandade sig i 
tillräckliga nängder i mineralullen.
Vid besiktningen efter utfört arbete konstaterades att isoleringen 
blivit lösare och hade dålig vidhäftning not underlaget. Isole­
ringen på sockeln blev då inte tjockare än ca 3 cn, nedan isoler- 
tjockleken på narken höll sig omkring de föreskrivna 10 cm. Dess­
utom kvarstod en del brister hos tätningen i anslutningen mellan 
bottenbjälklaget och sockeln, särskilt på balkongsidan, där nan 
inifrån kunde se dagern. Ytterluft kunde alltså förfarande komna 
in där, likaså under socklarna genom kringfylIningen av grus. 
Kryprummet måste därför åtminstone till en del fortfarande betrak­
tas son uteluftsventilerat.
Den förväntade tenpera turhöj ningen i kryprummet blev på grund av 
konstaterade brister inte ner än ca 2° (från ca 14°C till ca 16°C) 
med motsvarande sänkning av den relativa fuktigheten. Den relativa 
fuktigheten i kryprummet är dock fortfarande högre än vad son är 
vanligt vid jämförbara konstruktioner. Detta torde i detta fall 
bero på att det i kryprunsbotten saknas diffusionsskydd av plast­
folie o d mot narkfukten. Trots detta blev det en positiv reaktion 
från en del av bottenvåningens hyresgäster, som tyckte att golvet 
kändes varmare.
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Bristerna avhjälptes vid tjänligare väderlek med tätning 
under mitten av april och ti 11 äggsisolerng under början av 
maj.
g Konvertering av fönster från 2 till 3 glas i hus 12 inne­
bar
insättning av en tredje ruta mpt insidan av den kopp­
lade innerbågens ruta med distanslist av aluminium 
för 12 mm avstånd mellan rutorna.
vid insättningen anbringande av värmetråd av koppar 
med butyl massa m m samt försegling av rutorna intill 
varandra enligt Mico-metoden (f d Signa-metoden).
borttagning av vädringslucka och insättning i dess 
ställe av en fast värmeisolerad del med ventil för 
tilluft.
återställande med listning och målningsjustering.
(D Ti 11 äggsruta.
(T) Befintliga rutor.
<D List av aluminium med
(?) Täcklist.
© Utvändig beklädnad.
butylmassa som mjuknar 
vid uppvärmning av i 
listen lagd koppartråd. 
Torkmedel i lister.
Igensättning av vädringslucka.
Figur 445 Konvertering av fönster.
Erfarenheter
Son väntat blev det en omgående temperaturhöjning i lägen­
heterna. Hyresgästerna mottog naturligtvis denna förbätt­
ring mycket positivt. De tyckte att störningarna under ar­
betet var förhållandevis ringa och att fönstrens utseende 
från insidan vunnit på införande av den tredje rutan. Ef­
tersom området ligger vid sidan av trafikstråken märktes 
inte Ijudisoleringsförbättringen så mycket.
Däremot var inte borttagandet av vädringsluckan så popu­
lärt. Den i stället insatta tilluftsventilen ansågs inte 
tillräcklig sommartid.
4.5 Kostnader
För energi sparåtgärderna blev kostnaderna för Uppsalahen AB 
enligt följande.
Etapp 1 kr kr
a Tätning av ytterväggar och fönster
i hus 8, 9 och 11 46.000:-
b Ändring av ventilationen från FT- 
system till F-system jämte inmonte­
ring av spiskåpor och forceringsdon 
i hus 8, 9, 11, 12, 14 och 16 262.700:-
c Tätnina av ytterväggar och fönster i
hus 12, 14 och 16 46.000:-
d Tätning och til 1 äggsi sol ering av 
de yttersta bjälklagskassetterna 
utefter långfasaderna i hus 8, 9,
11, 12, 14 och 16 168.750:- 523.450:-
Etapp 2
e Inreglering av värmesystemet i




och injustering av värne 35.700:- 41.135:-
f Förändring av kryprummen från ute-
luftsventilation till inneluftsventi- 
lation i hus 9, 11, 12 och 16
isolering 444 m à 155:- 68.820:-
. div tätningar 20.000:-
installation av från-
luftsfläktar 24.200:- 113.020:-
g Konvertering av fönstren från
2 til 1 3 glas i hus 12
ti 1 läggsrutor 50.700:-
utvändig inklädnad 29.400:- 80.100:- 234.255:-
757.705:-
Administration och ritmaterial 2 t 15.155:-
Summa inkl noms Kr 772.860:-
Därutöver skulle normalt ha tillkommit kostnader för projektering och 
annan service, som Byggforksningsrådet i detta fall till viss del be­
stått med inom projektet Energisparkvarter. Dessa kostnader kan upp­
skattas motsvara ett påslag av 5 t på summan enligt ovan.
Kostnaderna fördelar sig på husen enligt följande
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Åtgärd Hus 8 Hus 9 Hus 11 Hus 12 Hus 14 Hus 16 Sunna
a Tätn ytterv 
o fönster
14:11/rrriy
18106 10708 18106 - - - 46920
b Rndr vent 
fr FT till F
2791:19/1 äg
50241 33495 50241 50241 33495 50241 267954
c Tätn ytterv 
o fönster
14:11/rn ly
- - 18106 10708 18106 46920
d Tätn o till.i sol 
bj.lagskant
85:38/n karit































Kr totalt 114690 95856 147405 233193 72955 147405 811503
Kr/l äg 6372 7988 8189 12955 6080 8189 8453
Kr/n2ly tot 89:37 126:29 114:86 181:70 96:13 114:86 122:-
" åtg a 14:82 14:82 14:82 _ _
Il II b 41:10 46:33 41:10 41:10 46:33 41:10
C - - - 14:82 14:82 14:82
Il II d 26:82 28:35 26:82 26:82 28:35 26:82
G 6:63 6:63 6:63 6:63 6:63 6:63
Il II f - 30:16 25:49 25:49 - 25:49
g - - - 66:84 - -
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4.6 Diverse hinder
Utöver hyresgästernas rent känslomässiga erfarenheter av åtgär­
derna enligt etapp 1 resp etapp 2, kan anges följande som exem­
pel på förekommande hinder för energi sparåtgärdernas genomfö­
rande.
Som en följd av luftomsättningsminskningen utfördes för 
bibehållande av komforten spiskåpa i kök och t i mers tyr t 
forceringsdon i badrum. Åtgärderna, som kom till av ener- 
gisparskäl, betyder emellertid enligt gällande regler hög­
re standard och därmed högre hyra. Hyresgästerna hade inte 
bett om spiskåpor och ville inte ha hyreshöjning. När nu 
spiskåporna installerades i åtgärdshusen blev hyresgäster­
na i angränsande hus avundsjuka och ville också ha spis­
kåpor.
. Inför varje åtgärd ska enligt nuvarande medbestänmandereg- 
ler hyresgästerna genom sina ombud vara med och godkänna 
åtgärderna ifråga. Hyresgästernas centrala ombudsman vågar 
emellertid inte fatta några beslut, som ibland kan vara 
kontroversiella. Frågorna måste alltså föras ner på lokal 
nivå. Detta tar tid. Det befanns då vara enklare med när­
demokrati under närvaro av berörda hyresgäster, så att 
förhand!ingarna kunde inskränkas till en gång. Så sker nu­
mera .
Hyresgästerna frågar ofta i vilken grad de olika energi­
sparåtgärderna medför nackdelar för dem. Som exempel på 
sådana nackdelar är om fönsterkonvertering betyder merar- 
bete med att putsa det tredje glaset eller om minskad 
luftomsättning betyder sämre komfort. Eftersom hyresgäs­
ternas mening ska inhämtas innan beslut om åtgärderna fat­
tas, innebär detta fördröjningar. Man måste alltså väcka 
frågorna i god tid.
. Efter til läggsisolering av någon del av klimatskärmen blir 
insidan av den isolerade delen varmare, vilket ökar kom­
forten invändigt och motiverar en sänkning av framlednings- 
temperaturen till radiatorerna. Hyresgästerna tycker inte 
om denna temperatursänkning, om de får reda på den. De 
föredrar helt naturligt den goa värmen.
En del hyresgäster klagar över otillräcklig värme, vilket 
kan bero på brister hos klimatskämen eller någon gång 
också på deras eget dåliga blodomlopp vid stigande ålder.
De går då på fastighetsskötaren, son i sin dagliga kontakt 
med hyresgästerna har svårt att stå emot deras krav. Han 
kan då släppa på mera värme hos den som klagar mest, vil­
ket kan sabotera energisparåtgärderna. Efter företagen om­
organisation av fastighetsskötseln är särskilda maskini­
ster avdelade till att distriktsvis sköta det löpande un­
derhållet av VVS-installationerna, där värmeförsörjningen 
ingår. Dessa maskinister är mer anonyma och påverkas inte 
på samma sätt av hyresgästerna.
. Energi sparåtgärder innebär vitt skilda arbeten på hant- 
verksnivå, där olika slag av yrkesarbetare och specialis­
ter är inblandade. Hantverkarna inom de skilda facken av-
löser varandra - den ena måste göra färdigt sin detalj 
innan den andra kan ta vid osv. Exempelvis måste en 
målare för sina behandlingar komma in i en lägenhet 3-5 
gånger och då delvis avvakta att andra hantverkare har 
slutfört sina arbeten.
En del hantverkare är serviceinriktade, andra inte. De se­
nare kan klampa in med leriga skor och sedan lämna lägen­
heten utan att städa efter sig. "Det är inte mitt jobb". 
Följden blir stigande irritation hos hyresgästerna. En del 
låser sina dörrar och släpper inte in någon.
Detta är det största hindret för energisparandet.
5 MÄTRESULTAT
5.1 Mätning av temperaturer




som sinsemellan är lika till storlek, utseende och lägenhets- 
fördelning och dessutom är orienterade på samma sätt i förhål­
lande till värderstrecken.
Mätningen startade i mars 1983 och avslutades maj 1985.. 
Mätresultaten är redovisade i bilaga 5 A.
Utetemperatur
Utetemperaturen vid nordfasader utanför åtgärdshus 12 och refe­
renshus 17 visade sinsemellan god överensstämmelse.
Jämfört med normal temperaturen har våren och försommaren 1983 
varit kylig men eftersonmaren och hösten 1983 varit förhållan­
devis varm.
Vintern 1983/1984 har varit normal, dock med köldknäppar i slu­
tet av november, mitten av december och slutet av januari. Våren 
1984 har varit kall med plötsligt omslag till varmt väder andra 
veckan i april. Vintern 1984/85 har varit ovanligt kall ända 
från januari. Också våren 1985 har varit kall tills varmt väder 
kom i slutet av maj.
Temperaturer i trapphusen
I såväl referenshuset 17 som i åtgärdshuset 12 var temperaturen 
i plan 3 1-2°C högre än i plan 1, vilket man torde kunna vänta 
sig. Vintertid höll sig temperaturen omkring 15-18°C och sommar­
tid omkring 22-24°C.
I trapphuset T2 hos åtgärdshuset 12 är temperaturerna ovaniigt 
låga.
Temperaturer i lägenheterna
I referenshuset 17 var medeltemperaturen i lägenheterna 21-23°C 
såväl sommartid som vintertid, dock något lägre vid köldknäppar. 
Gavel 1 ägenheterna, särskilt de i plan 3, hade jämfört ned mitt­
lägenheterna genomgående lägre temperaturer vintertid, särskilt 
de i plan 1. Sommartid var temperaturförhållandena omvända. Tem­
peraturskil lnaderna uppgick till 1-3°C sommartid och 3-4,5°C vin- 
tertid.
I åtgärdshuset 12 var medeltemperaturen i lägenheterna 21-23°C 
sommartid och 20-22uC vintertid, med smärre underskridanden vid
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köldknäppar. Gavel 1ägenheterna hade också här genomgående lägre 
temperaturer vintertid än mittlägenheterna med omvända förhål­
landen sommartid. Temperaturskillnaderna var dock här större, 
1,5-2,5°C sommartid och ända till 4-6,5°C vintertid. I gavelä- 
genheter i plan 3 kunde uppmätas så låga temperaturer som 17-18°C.
Under januaris förra hälft gjordes inreglering av värmesystemet 
på vanligt beprövat sätt. Någon förändring av temperaturskillna­
derna kunde emellertid inte märkas efter denna åtgärd. Orsaken 
till detta ska undersökas sommaren 1985. Man misstänker brister 
hos värmeisoleringen hos ytterkanterna till översta bjälklaget.
Temperaturer i kryprum
Referenshus 17 har uteluftsventilerat kryprum. Tilluften tas in 
i ett utrymme intill ett av trapphusen. Där uppvärms den och 
skickas sedan vidare till lägenheterna och till kryprummet. För 
uppvärmningen och inblåsningen av tilluften till en mängd av 
200 mJ/h beräknas åtgå en årlig energimängd av 8 MWh eller 
drygt 6 kWh/iri ly. Luften går sedan ut från kryprummet genom 
öppna ventiler i sockeln hos husets gavlar.
Ätgärdshus 12 hade från början uteluftsventilerat kryprum. Vin­
tern 1982-83 stängdes emellertid t il 1uftsaggregatet av, varvid 
kryprumnet fick sin tilluft från ventilerna i husets gavlar. 
Luften sögs sedan ut med fläktar, som installerades vid trapp­
husen. I mitten av januari 1984 verkställdes åtgärder i kryp­
rummet i avsikt att ändra funktionen från uteluftsventilation 
till inneluftsventilation. Detta innebar igensättning av ven­
tilerna i gavlarna och t i 11 äggs i solering av sockeln och kryp- 
rumsbotten 1 m in runt om, med sprutad blandning av mineralull 
och lim. Arbetet misslyckades emellertid delvis på grund av den 
köldknäpp, som inträffade under januaris senare hälft. Detta 
till trots ökade temperaturen i kryprunmet med ca 2°C till sam­
ma nivå, som var rådande i kryprummet hos hus 17. Den otillräck­
liga tätningen och t i 11 äggs i sol er ingen kompletterades under ap­
rils senare hälft.
5.2 Mätningar av värme och varmvatten
Inom Uppsal ahem AB har från och med 1978 gjorts en del energi­
sparåtgärder, som omfattar i stort sett hela Uppsalahems bo­
stadsbestånd om ca 12 500 lägenheter.
Är Uppsalahems bostadsbestånd Uppsal as
Område 1-23 Rangstr 2 bostadsbest
min max medel tal medel tal medel tal
1978 196 316 (419) 259 264 227
1979 205 291 (400) 253 240 225
1980 199 252 (468) 241 235 ej redovisat
1981 190 248 (349) 238 246 214
1982 184 249 (318) 225 249 209
1983 ej redovi sat 225 229 204
1984 217 213 201
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Uppgifterna från Uppsalahem resp Uppsala kornmun är omräknade 
till normalårsförbrukning i kWh/ni ly.
Uppgifterna inom parentes avser hus, där en del av värmen för­
brukas för att hålla gångbanor o d snöfria vintertid.
Son synes av uppställningen har en viss energibesparing ägt rum 
under åren 1978 fram till och med 1984, räknat både på Uppsala- 
hems bostadsbestånd och på hela Uppsala konmuns bostadsbestånd.
Uppgiften för Rangström 2 år 1982 härrör sig från en totalför­
brukning av 3225 MWh^hos samtliga hus inom området med 136 lä­
genheter och 12972 m ly. Det motsvaras av en energiåtgång av 
17,37 HWh/läg eller 249 kWh/nrly.
För mätningarna av värmeförbrukningen skiljs på
. referenshusen 17, 19 och 20
åtgärdshusen 8, 9, 11, 12, 14 och 16
För mätningarna av varmvattenförbrukningen skiljs på
. referenshusen 17, 19, 20, 21 och 22 
. åtgärdshusen 8, 9, 11, 12, 14 och 16
Mätningarna startade i mars 1983 och avslutades maj 1985.
Mätresultaten är redovisade i bilaga 5 A.
Värmeförbrukning
Mätresultaten visar att referenshusen tideç 1 mars 1983 - 1 mars 
1984 hade en värmeförbrukning av 250 kWh/m"ly? Samtidigt hade 
åtgärdshusen en värmeförbrukning av 190 kWh/nrly, vilket under­
stiger referenshusens värmeförbrukning med 24 t (18 % mars 1983 
och 29 % mars 1984).
För en rättvis jämförelse bör dock från referenshusens värme­
förbrukning dras ifrån den värme, som bortgår i kulverten till 
UC2 och inne i UC2 med uppskattningsvis 6+4 kWh/in ly, vilket 
innebär en värmeförbrukning av 240 kWh i referenshusen. Atgärds- 
husens värmeförbrukning understiger då referenshusens med 21 % 
i medeltal.
Son synes är det en tämligen god överensstämmelse mellan de kon­
staterade värdena och de beräknade värdena enligt avsnitt 4.2. 
Det är dock troligt att de verkliga värdena för energi förbruk­
ningen i respektive lägenheter och hus varit en annan. En del 
människor är sparare, andra är slösare (värmen på för fullt, 
öppna fönster, hög vattenförbrukning osv).
Husen 17 resp 12 har var för sig lägre värmeförbrukning enligt 
mätningsresultaten än motsvarande grupper referenshus resp åt- 
gärdshus. Detta torde bero på att nätanordningarna för husen 17 
resp 12 inte registrerar värmebortgång i kulvertar och under­
centraler. Dessutom torde de båda husen i högre grad än andra 
hus tillgodogöra sig den gratisvärme, som fås genom att balkong­
sidan vetter mot soligt väderstreck.
Vid jämförande av värmeförbrukningen hos hus 12 resp hus 17 bör 
i bedömningen observeras att temperaturen i lägenheterna i hus 
17 vintertid i medeltal varit ca 1°C ner än hos hus 12.
Varmvattenförbrukning
Varmvattenförbrukningen brukar variera mycket beroende på sam­
mansättning i åldersgrupper hos de boende. Här är andelen unga 
familjer ned barn relativt hög, vilket gör att förbrukningen av 
varmvatten blir hög, omkring 150 l/dygn och lägenhet vintertid 
och ca 120 l/dygn och lägenhet på sommaren.
Under mätperioden uppstod emellertid upprepade fel hos nätinstru 
menten. Mätaren för åtgärdshusen byttes ut januari och maj 1984, 
dock utan att felen kunde korrigeras. Efter att det kunde konsta 
teras god överensstämmelse hos referenshus och åtqärdshus för 
varmvattenförbrukningen under 1983, uppmättes en differens på 
över 30 l/dygn 1984. Eftersom det inte skett nåaon nämnvärd för­
ändring av fani1jsannansättningen under denna tid kan man miss­
tänka att det uppstått en vattenläcka någongstans.
5.3 Mätningar i kryprum
I samband med de åtgärder, som verkställdes i hus 12 tiden 
jan-mars 1983 i syfte att förändra det uteluftsventilerade 
kryprumnet till inneluftsventilation gjordes mätningar av 
temperatur och fuktighet inne i kryprummen.
Mätningarna utfördes i åtgärdshuset 12 12 dec 1983 - 17 jan 1984 
och efter ändring av kryprumets funktion 14 febr - 18 april 
1984 och i referenshuset 17 17 jan - 9 febr 1984.
Mätresultaten med diaqram är redovisade i bilaga 5 A.
I kryprumnet hos referenshuset 17, son var uteluftsventilerat 
genom inblåsning med varmluft var temperaturen jämn omkring 
16°C och fuktigheten 55-70 % Rh.
I kryprumnet hos åtgärdshuset 12, son var uteluftsventilerat 
utan varmluftsinblåsning höll sig temperaturen omkrinq 13-14°C 
och fuktigheten 50-60 % Rh. Efter åtgärd hade temperaturen 
trots ofullständig tätning och tilläggsisolering stigit till 




Innan de planerade energi sparåtgärderna blev utförda beräkna­
des energibesparingen ut under vissa antaganden enligt avsnitt 
4.2. De på detta sätt erhållna värdena jämfördes sedan ned nät­
resultaten enligt avsnitt 5. Jämförelserna får tjäna son under­
lag för utvärderingar i det följande.
6.2 Energibesparing efter åtgärder etapp 1
Referenshusen lämnades helt utan åtgärder. Där är fortfarande 
ytterväggarna och fönstren otäta och där fungerar inte FT-venti- 
lationen på avsett sätt. Den tilluft, son trots otätheterna kom­
mer fram till lägenheterna, känns kall och dragig, likaså den 
tilluft, som läcker in utifrån genom otätheterna. Den frånluft, 
son drar ut mekaniskt, har en hastighet i fläktkannaren av 0,85 
oms/h. Därtill kommer den luft., som läcker ut med uppskattnings­
vis 0,2 oms/h.
Atgärdshusen gjordes till föremål för följande energisparåtgär- 
der.
Tätning av ytterväggar och fönster.
Åtgärderna inriktade sig främst på fönstren, där tätningslis- 
terna byttes ut, och på fogarna kring fönstren i respektive fön­
sterhål. Den oönskade ventilationen, s k tjyvdrag, minskade där- 
igenom.
Til läggsisolering av bjälkl agsytterkanter.
Åtgärderna syftade till att neutralisera de köldbryggor, som 
gav sig till känna vintertid på grund av konstruktionssättet 
för bjälklagens anslutning utefter husets långsidor. Bjälklag 
och ytterväggar kring denna detalj kändes mindre kalla efter 
åtgärdernas genomförande.
Avstängning av tilluften.
Åtgärderna avsåg att stoppa tilluftsflödet, som till följd av 
avkylning och otätheter hos ti 11oppskanalerna kändes kallt och 
obehagligt vintertid. Tillförseln av tilluft ordnades bl a ge­
nom att tätningslisterna hos fönstrens överdelar avlägsnades.
Reducering av frånluften.
Åtgärderna syftade till minskning av luftonsättningen från ca 
0,85 oms/h till 0,5 ons/h. Det skedde genom strypning av från- 
1 ufts fl äktarna. Tätningen av ytterväggarna innebar dessutom en 
minskning av den oönskade ventilationen till uppskattningsvis 
0,1 oms/h. Son en kompensation för den minskade luftomsättningen




Hos åtgärdshusen kan av nätresultaten utläsas att energiförbruk­
ningen 31/12 1033 utgjorde 75 % av densamna hos referenshusen. 
Efter korrigering ned avseende på kulvertar, förekonst av käl­
lare resp kryprum samt för skillnader mellan rumstemperaturer 
m n bedöms att energiförbrukningen efter åtgärder etapp 1 ned­
gått till 77 % av den ursprungliga energiförbrukningen.
Hos åtgärdshuset 12 jämfört ned det lika referenshuset 17 upp­
nättes än större energibesparing, son efter korrigeringar be­
dömdes till 74 % av den ursprungliga energi förbrukni ngen.
Enligt förhandsberäkningarna skulle energiförbrukningen hos åt­
gärdshusen nedgått till 74 % och hos åtgärdshuset 12 73 !, son 











Figur 621 Energispareffekt efter åtgärder etapp 1.
6.3 Energibesparing efter åtgärder etapp 1 och 2
Referenshusen lännades oförändrat helt utan åtgärder.
Atgärdshusen gjordes till förenål för ytterligare energi sparåt­
gärder enligt följande
Ändring av kryprunsgrunderna
Åtgärderna gällde husen 9, 11, 12 och 16 och innebar förändringar 
av kryprunnens ventilationsförhål landen från uteluftsventi1a- 
tion till inneluftsventilation. Sockelventilerna sattes igen, 
socklarna och narken nämast innanför försåos ned till äggsiso­
lering av sprutad nineralull. Dessuton installerades ett från- 
luftsaggregat i varje hus ned anslutning till nånot tranputryn- 
ne. Funktionsändringen hos kryputrynnen nedförde en temperatur­
höjning och en däremot svarande ninskning av den relativa luft­
fuktigheten. Den absoluta luftfuktigheten var dock något högre 
här än hos kryprunsqrunder på andra håll, efterson diffussions- 
skydd not narkfukt saknades.
Fönsterkonverteri na
Åtgärderna gällde hus 12 och innebar att 2-glasfönstren förän­
drades till 3-olasfönster genon applicering av tilläggsruta på 
fönsterbågens insida. Det blev såsom väntat en omedelbar höj­
ning av rumstemperaturen. Dessuton minskade kallraset från fön­
stren, vilket gjorde att nan utan obehag kunde uppehålla sig 
närmare fönstren i lägenheterna.
Inreqlering av värmesystemet
Åtgärderna syftade till en jämnare tenperaturfördelning mellan 
lägenheterna, vilket skulle göra det möjligt att göra en sänk­
ning av medel temperaturen utan försämring av boendekonforten.
De veckovis utförda tenperatumätninoarna i husen 12 resp 17 
hade ju visat stora skillnader hos rumstemperaturerna, där de 
son bodde i gavel 1ägenheterna högst upp hade upp till 5°C lägre 
rumstemperatur än de son bodde i nittläaenheterna. Inregleringen, 
som föregicks av transmissionsberäkninnar på grundval av lämnade 
uppgifter på k-värdena hos klinatskärmens delar, skedde på beställ­
ning hos utomstående ingenjörsbyrå. Arbetet tog dock ovanligt lång 
tid, eftersom stamventil erna på flera ställen måste kompletteras. 
Efter det att inregleringen var genomförd kvarstod emellertid de 
stora skillnaderna i rumstemperaturerna mellan gaveläaenheterna 
och nittlägenheterna. Den planerade allmänna temperatursänkningen 
kunde alltså inte genomföras.
En noggrann undersökning av klimatskärmen hos husen inleddes 
ned mätning av yttertemperaturer på vindsbjälklagets undersida, 
redovisad i bilaga 6 A. Takfoten blottades, varvid det visade 
sig att vindsbjälklagets ytterkanter delvis saknade värmeisole­
ring. Komplettering och förbättring av värmeisoleringen genom­
fördes sommaren 1985,
Energispareffekt
Hos åtgärdshusen frångår av nätresultaten att energiförbrukningen 
gått ytterligare nedåt intill 1/5 1985 enligt nedanstående upp­
ställning.
peri od ref.hus åtg.hus ski 11 nad ref. hus åtg.hus ski 11nad
totalt total t tot % 17 12 tot %
1/1-31/12 83 275 229 46 83 _ _ .
1/3-31/12 83 187 141 46 75 127 89 38 70
1/3 83- 
-1/3 84 255 191 64 75 186 126 60 68
1/1-31/12 84 253 175 78 59 186 109 77 59
1/3 84- 
-1/3 85 273 192 81 70 200 121 79 60
1/5 84- 
-1/5 85 281 194 87 69 203 126 77 61
Hen kalla vårvintern 1985 innebar högre energiförbrukning allmänt 
Besparingsåtgärderna nedförde dock att den totala skillnaden hos 
energiförbrukningen mellan referenshus och åtgärdshus fortsatte 

















Energispareffekt efter åtgärder etapp 1 och 2 
efter korrektioner enligt föregående. Energibe­
sparingen är son synes stor i förhållande till 





Bostadshusen i kv Rangström torde anses vara représentât!va för 
det byqgeri, som med total entreprenad bedrevs under 1960-1970- 
talen. Husens standard och kvalitet är varken särskilt bra el­
ler särskilt då lig ned den tidens nått nätt.
Energi sparåtgärderna har gett avsett resultat i alla delar utom 
i ett fall, nämligen inregleringen av värmesys tenet. Man står 
frågande on metodens tillförlitlighet, såsom här har skett och 
såson enligt nångas utsago sker på flera håll. Det var ju här 
närmast en slump att felen upptäcktes. Man kan också fråga sig 
om kraven på temperaturskillnaderna jd0C efter en inreglering 
är rimliga. Värmeisoleringen hos klimatskärmen och ventilations- 
förhål1 andena varierar ju från hus till hus och från ställe till 
ställe. Utom att man måste räkna med mätfel kan det ju finnas 
stora olikheter med avseende på köldbryggor, otätheter och kon­
vektion hos klimatskärnens olika delar. Vidare kan det vara fel­
aktiga dimensioner hos radiatorerna med exempelvis för litet 
vattenflöde och för låga franledningstemperaturer etc.
En aktiv energi sparverksamhet har bedrivits i Sverige under 
1970- och 1980-talen. så också i Uppsala. En jänförelse nellan 
Uppsalas respektive Uppsal ahems hela bostadsbestånd ges i föl­
jande diagram.
kWh/m'Uy












Figur 641 Energi förbrukningen i kMh/nT för bostadsbeståndet
i Uppsala resp Uppsalahem åren 1978-1984. Minini- 
värdena hos Uppsalahems bostadsbestånd hålls bl a 
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Figur 642 Energiförbrukningen i kWh/nr för åtgärdshus re­
spektive referenshus i kv Rangströn 2, Uppsala 
åren 1982-1985.
Lönsamheten, uttryckt i energi sparkostnad har uträknats till 
följande ned antagande av 30 års brukstid för samtliga åtnärrier 






kr/m ly Realränta Enspk kr/kWh
etapp hus invest underh inv undh totalt hus 12
1 alla 46+10* 84,3 _ 4 - 0,07 0,07
2 9, 11, 
12, 16 32-10* 24,8 4 0,05 0,05
2 12 39-10* 91,8 2x10 4 2 0,22**
antagen del av vad son uppnåddes 31/12 1984
hög siffra, eftersom den förväntade temperatursänkningen 
efter inreglering av värmesystemet uteblev
Omfattningen av energi sparåtgärderna har i viss nån styrts av 
omtanke on hvresoästernas privatliv. Stora ingrepp i lägenheter­
na hade kunnat medföra irritationer så att hyresnästerna stängt 
sina dörrar. Här föregicks enerqisparåtgärderna av information 
till hyresgästerna med överenskommelser om vad son var lämpligt 
att göra. Ingreppen i lägenheterna blev måttliga och hyresgäs­
terna medverkade med intresse.
Intresset var också stort hos iJppsalahem, dess ledning och de som 
hade hand om förvaltningen inom distriktet. Det insågs snabbt, att 
en mycket stor del av energibesparingen hängde nå intresserad med­
verkan från folk nå s k skruvnyckelnivå. I enlighet därmed plane­
rade och genomförde Uppsal alien en ökad utbildning av sin personal 
och utökade sin kader av maskinister från 5 till 8.
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7 SKÖTSELINSTRUKTIONER
Fastighetsskötsel var förr i tiden ett arbete för folk som kun­
de elda i en värmepanna, hålla rent i allmänna utrymmen, klippa 
gräsmattor på sommaren och skotta snö på vintern.
Under 1960- och 1970-talens byggande blev emellertid installa­
tionerna för värme och ventilation alltmer tekniskt komplicera­
de. Detta gör att fastigheter numera helst bör skötas av tek­
niskt kunnig personal. Eftersom fastighetsskötsel sedan länge 
haft en låg status är det brist på denna personal. Det är be­
klagligt med tanke på att underhållet av våra fastigheter nu­
mera tar omkring 60 1 av hyran, varav enbart värmekostnaden tar 
omkring hälften.
Denna brist på lämplig personal torde åtminstone delvis kunna 
avhjälpas, om det i varje fastighet fanns skötsel instruktioner. 
Skötselinstruktionerna bör då vara avpassade till folk med fal­
lenhet för arbetet och ett viss mått av teknisk utbildning, en 
sorts mångkunniga maskinister.
Det är visserligen bra med alla dessa sinnrika anordningar, som 
på sista tiden utvecklats i energisparsyfte. Men någon egentlig 
energibesparing torde det inte bli förrän de som sköter fastig­
heterna på skruvnyckelni vå med tillgång till ändamålsenliga sköt­
sel instruktioner får intresse för energisparandets problem och 
då känner sig motiverade att hjälpa till.
Inom Uppsalahem har sedan 1978 bedrivits en alltmer intensiv 
energi sparverksamhet. Denna är inordnad i en omorganisation, 
som blivit alltmer nödvändig för att effektivisera fastighets­
skötseln. Organisationens struktur, som visas här nedan, torde 














I detta avsnitt beskrivs den del av skötsel instruktionerna, som 
i huvudsak handlar om el- resp VVS-anläggningarna. Exempelvis 
skötseln av VVS-anläggningen handläggs av en tekniker, som un­
der sig har 5 maskinister + 2 avbytare samt 5 rörmontörer.
De 5 maskinisterna har vardera sina områden om ca 2.500 lägen­
heter att sköta om. De 2 avbytarna löser av vid behov. De 5 
rörmontörerna avdelas för reparationer, där sådana påfordras.
För underlättande av maskinisternas arbete har följande hjälp­
medel iordningställts.
. I undercentralen
väggplansch med översikter gällande lägenheter, vär­
me, vatten, avlopp, el, centralantenn och larmsystem 
samt därjämte schematiska översikter gällande anlägg­
ningarna i undercentralerna, varvid detaljerna är 
märkta enligt uppgjort system.
pärm för dagboksanteckningar och för generella sköt­
selinstruktioner gällande den dagliga rutinen.
Inom bostadsområdet
märkning av anläggningarnas detaljer i överensstäm­
melse med väggplanschen i undercentralerna.
I områdeskontoret
karta med områden jämte adresser.
pärm för vardera områdena, bl a för kv Rangström, 
innehållande adresser, översikter, komponentförteck­
ningar m m.
pärm, innehållande allmänna instruktioner för drift, 
underhåll och felsökning.
Parmar fer oilman . 
na ändamö)
Karli'or mm
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Figur 701 Områdeskontoret, hylla för pärmar samt plats för 













områdeskontoret är indelad i flikar med följande inne-
0 administrativa handläggare och anlitade service­
företag
1 adresser, hus, plan och run
2 system, översikter över anläggningarna
3 komponentförteckning ned konponentkort för de- 
taljer
4 fabrikat/typ, broschyrer och övrig information 
från fabrikanter
5 ritningar, hänvisning till förvaringsfack o d
6 drift, hänvisning till allmänna instruktioner
7 underhåll, hänvisning till allmänna instruktioner
8 felsökning, hänvisning till allmänna instruktioner
9 entreprenadhandlingar, hänvisningar till var
sådana eventuellt kan finnas.
Skötsel instruktionerna bygger på ett system, som har namnet 
Dicktotal och som har tillämpats för bl a så komplicerade an­
läggningar som SJ:s vagntvätt och skötselhallar i Hagalund och 
Älvsjö samt liknande anläggningar hos norska statsbanor. Syste­
met medger utveckling och utbyggbarhet för byggdetaljer, maski­
ner m m.
För kv Rangström har dock systemet brutits ned till den nivå, 
som bedömts lämplig för bostadshus. Systemet har enligt öve­
renskommelse anpassats till den organisation, som är rådande 
hos Uppsalahem.
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Vatten Avlopp El, kraft
Värme Ventilation El, belysn
UC1 Lägenheter Antenn
1JC2 Div text 
adresser o d
Larm
Figur 702 Undercentralen, väggplansch ined översikter.
Översikterna framgår av följande figurer 703-708.
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Figur 703 Orienteringsplan för lägenheter
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Figur 704 Orienteringsplaner för vatten och värnie
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Figur 706 Orienteringsplaner för ei, kraft och belysning.
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Figur 707 Orienteringsplaner för antenn och larm
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0902 KV RANGSTRÖM 2 UNDERCENTRAL UC1
0902 KV RANGSTRÖM 2 UNDERCENTRAL UC2
Figur 708 Orienteringspian för UC1 och UC2.
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OBJEKT Kv Rangström 2, Uppsala
ARBETE 7806
ÄRENDE Undersökning av FT-vent i 1 a tionssystemet
1982-10-13
Undersökningen avsäg att utröna huruvida i befintlig meka­
nisk FT-venti1 ati on kanalerna för tilluft hade erforderlig 
täthet.
Tilluften kommer från ett aggregat i bottenplanet vid trapp 
huset i husets mitt. Från aggregatet leds luften ner i en 
samlingskanal i kryrummet. Från samlingskanalen utgår under 
köksutrynnena på sex punkter vardera tre kanaler, en för var­
je våningsplan. Tilluften leds via dessa kanaler upp till 
resp kök, varifrån den fördelas vidare genom bjälklagskas- 
setterna ut till håltagningarna (ca 15x250 nm) under fönst­
ren i lägenheten.
Värmen är vattenburen i rör längs ytterväggarna. Tilluften 
blåses ut genom spalter 1 golvsockelns ovansida och passerar 
således dessa rör.
För undersökningen anvisades en för tillfället tom lägenhet 
i bottenvåningen i hus 16.
BJERKING INGENJÖRSBYRÅ AB BOX 2006, S-750 02 UPPSALA TELEFON 018-1 1 11 00 TRÄDGÅRDSGATAN 3
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Håltagningarna i bjälklaget för inblåsning av tilluften 
gjordes åtkomliga genom avlägsnande av golvsockeln och 
tätades med bitar av cellplast. Kanalen i kryprummet delades 
och anslöts till en provtryckningsfläkt.
Provtryckning Kanalarean i betongkassetterna är extremt stor. Kravet på
täthet i betongkassetterna måste därför sättas högre så att 
inte läckflodet blir lika stort son det önskade normal fl ödet. 
Täthetsklassen enligt VVS-AMA baseras på kanalarean.
3
Provtryckningsfläktens kapacitet stannade vid 350 m /h vid 
100 Pa övertryck. Det visade sig vid provtryckningen att den 
lägsta täthetsklassen A enligt VVS-AMA överskreds ned ca 50
Något större luftläckage kunde inte konstateras i lägenhe­
ten. En närmare undersökning ned rökflaska visade dock att 
det fanns några läckage vid bjälklagets anslutning mot yt­
terväggen.
Rökprov En rökfackla anbringades i provtryckningsfläktens luftintag.
I lägenheten kunde då inte konstateras något större luftläc­
kage. Dock kunde märkas en stickande luft först i kapprummet, 
sedan i köket och vardagsrummet.
I kryprumnet kunde konstateras ett markant läckage i fogarna 
mellan bjälklagskassetterna.
Utvändigt kunde inte någon rök ses.
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Resultat Försöken har visat ned önskvärd tydlighet att
kanalerna i bjalklagskassetterna är mycket otäta, 
vilket gör att en stor del av den förvärmda tilluften 
läcker ut i kryprun, väggspalter och direkt till det . 
fria .
tätning av kanalerna är praktiskt nycket svårt, efter­
som läckageställena är många och dessutom inte överallt 
o tkonl'ga.
FT-venti1atiönen fungerar alltså inte på avsett sätt.
ENERGISPARKVARTER KV RANGSTRÖM, UPPSALA Bilaga 2 B
LÄGESRAPPORT 1984-04-30
Mätanordningar för värmeflöden och temperaturer.
Uppsalahem AB beställde mätanordningarna av
BPA, VVS-avdelningen. Box 296, 751 05 UPPSALA 
tel 018 -10 04 00, handläggare: Karl-Äke Norrman
Mätanordningarna installerades på grund av långa leveranstider 
först under november-december 1982.








Figur 2 B - 1 Kv Rangström 2, översiktsritning. Mätanord-
ningarnas lägen.
Mätanordningarna är utplacerade för följande uppmätningar
. för uppmätning av varmvatten- och värmeförbrukning hos
åtgärdshus (bostadshus) 8, 9, 11, 12, 14 och 16 med 
avskiljning av ekonomihus 7 och 13 och möjlighet att 
avskilja för separatmätning bostadshus 12.
referenshus (bostadshus) 17, 19, 20, 21 och 22 med 
avskiljning av ekonomihus 19 och möjlighet att av­
skilja för separatmätning bostadshus 17 och för 
värmeflödesmätning bostadshusen 21 och 22.
. för uppmätning av temperatur hos
åtgärdshus (bostadshus) 12, lägenheter, kryprum m m i 
två trapphus
referenshus (bostadshus) 17, lägenheter, kryprum m m 
i två trapphus.
Mätanordningarna, fabrikat och fördelning
Värnemätningsanordningarna är fördelade på följande sätt. 
Undercentra1 (UC 1)
M 1 för värneinätning i av Energiverket tillhörig anordning 
på fjärrvärmesidan.
M 2 för varmvattenmätning, kallvattensidan,
1 st AJ 7151/50.
Undercentral (UC 2)
M 3 för värmemätning, fjärrvärmesidan
1 st AJ 7163/80 + integraringsverk AJ 7271/2
M 4 för varmvattenmätning, kallvattensidan,
1 st AJ 7151/50.
Avdrag för ekonomibyggnader (7, 13, 18)
M 5, M 5, M 7 för värnenätning på sekundärsidan 
3 st AJ 7020/25 + integreringsverk AJ 7271/2 
+ snutsfilter AVAJ 3600
Avdelande för parallellmätning (12 och 17)
M 8, M 9 för värnenätning på sekundärsidan
2 st AJ 7163/50 + integreringsverk AJ 7271/2 
+ smutsfilter AVAJ 3600
Avdrag för bostadshus (21 och 22)
M 10 för värnenätning på sekundärsidan
1 st AJ 7163/50 + integreringsverk AJ 7271/2 
+ snutsfilter AVAJ 3600
Mätarna är av fabrikat Pollux.
Temperaturmätningsanordningarna är fördelade på följande sätt.
Installerade för parallellmätning (12 och 17).
Tl, T2 för tenperaturnätning i hus 12
2 st mätlådor MT 88 A installerade i förrådsutrynme i 
trapphus med vardera 8 st givare ned kablage för mätning 
av temperaturen utvändigt och invändigt i trapphus, kryp­
utrymme och 5 st lägenheter.
T3, T4 för t.enperaturmätning i hus 17
2 st mätlådor ned vardera 8 st givare på samma sätt som i 
hus 12.
Värmemätningsanordningarnas lägen och funktion i detalj.
Mätpunkt_l_(MlJ
Befintlig värmemätning installerad av fjärrvärmeleverantören 
i undercentral 1 (UC1) i hus 15.
PS denna mätpunkt föreligger en längre mätserie över områdets 
totala värmeförbrukning.
Mätpunkt_2 (M2)
Inkommande kallvatten till varmvattenberedare i undercentral 










WC VV VS VS KV [2AV9-65
2AVL-2033 66 100 100 66
Figur 2 B - 2 Mätanordningar Ml och M 2.
Mätf>unkt_3_^M3]
I undercentral 2 (UC2) mätes totala värmemängden på inkom­
mande fjärrvärme enligt nedanstående ritning.














WC VV VS VS KV
33 66 100 100 66
Figur 2 B - 3 Mätanordningar M3 och M4.
Mätpunkt_4_ l[M4]
Inkommande kallvatten till varmvattenberedare i undercentral 
1 (UC2) i hus 10 registreras med volymmätare. Placering en­
ligt ovanstående ritning.
Mätpunkt_5_{M5]
Värmeförbrukningen i hus 7, tvättstuga m m, mates med värme- 
mätare placerad på vägg i tvättstugan. Mätaren har placerats 
på en lyra utbyggd från inkommande stående stam. Integre- 
ringsverket är monterat på vägg i anslutning till mätaren. 
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Figur 2 B - 4 Mätanordning M6.
Mätpunkt 6 (M6)
Värmeförbrukningen i hus 12 och 13 mates gemensamt med vär­
memätare placerad i krypgrund hus 12. Före mätaren finns ett 
smutsfilter monterat. För att uppnå rätt mätsträcka har en 

















ST PP 100 M
Figur 2 B - 5 Mätanordning M7.
Mätpunkt_7_(M7j
Värmeförbrukningen i hus 13, tvättstuga m m, mates med vär- 
memätare placerad i krypgrund hus 12. Före mätaren finns ett 
smutsfilter samt en avstängningsventil.
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Mätpunkt 8 (M8)
Värmeförbrukningen i hus 17 och 18 mätes gemensamt med vär­
memätare placerad i krypgrund hus 19. Före mätaren finns ett 
smutsfi1 ter monterat.
Montaget utfört i princip lika M6.
Mätpunkt 9 (M9)
Värmeförbrukningen i hus 18, samlingssal m m, mätes med vär­
memätare placerad i hus 18. Före mätaren finns ett smutsfil­
ter samt en avstängningsventi1.
Montaget utfört i princip lika M5.
Mätpunkt 10 (M10)
Värmeförbrukningen i hus 21 och 22 mätes gemensamt med vär­
memätare placerad i krypgrund hus 20.
Montaget utfört i princip lika M5.
Materiel
Generellt har mätare av fabrikat Pollux installerats. Typ­
beteckning enligt Armaturjonssons beteckning framgår av 
kostnadssammanstäl1 ningen.
Sammanställning av mätdata
De 10 mätpunkterna benämnda M1-M10 avläses vid varje månads 
slut och sammanställes till följande resultatvärden R1-R4.
R1
Atgärdshusens värmeförbrukning bestämmes genom:
R1 = (Förbrukning i UC2 M3 - Varmvattenförbrukning
M4xAt - Förbrukning hus 7 M5 - Förbrukning hus 13 
M7)/total bostadsyta för åtgärdshusen Al
R1 = M3 - M4 x At - M5 - M7
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Referenshusens värmeförbrukning bestämmes genom:
R2 = (Total förbrukning Ml - Förbrukning i UC2 M3 - Varm- 
vattenförbrukning M2xAt - Förbrukning hus 18 M9 - För­
brukning hus 21 och 22 M10)/total bostadsyta i referens­
hus A2
Ml - M3 - M2 x At - M9 - MIO 
A2
Värmeförbrukning i hus 12 bestämmes genom:
R3 = (Förbrukningen i hus 12 och 13 M6 - Förbrukningen i hus 
13 M7)/Bostadsytan i hus 12 A3
R3 = M5 - M7 A3
R4
Värmeförbrukningen i hus 17 bestämmes genom:
R4 = (Förbrukningen i hus 17 och 18 M8 - Förbrukningen i hus 
18 M9)/Bostadsyta i hus 17 A4
RI och R2 användes för direkt jämförelse i avsikt att bedöma 
inverkan av vidtagna energi sparåtgärder.
R3 och R4 användes för kontroll av totalmätningarna och kan 
under utvärderingsperioden användas för mindre delförsök. 
Temperaturmätningar utföres i dessa 2 kontrollhus och värme­
mätningarna kan vara ett värdefullt komplement.
Temperaturmätningsanordningarnas lägen och funktion i detalj.
Fig 2 B - 6 Längdsektion av hus 12 och 17. Givarnas
lägen för temperaturmätningar (beteckningar 
för hus 12).
Benämning Avser temp i
til 0 t21 Kryputrymme
112 0 t22 Hörniägenhet plan 1
113 0 t23 II pl an 3
114 0 t24 Mi ttl ägenhet plan 1
115 0 t25 II pl an 3
116 0 t26 Trapphus pl an 1
117 0 t27 II plan 3
118 0 t28 Utomhus
Placering av givare
0,3 m under bottenbjälklag 




1,8 m över våningsplan 
1,8 m "
Norrsida hus 4 m över mark
Temperaturen i mätpunkterna omräknas direkt i mätboxen till 
gradtimmar i relation till utomhustemperaturen t18 resp t28. 
Avläsning sker vid varje månadsslut.
Utvärdering av mätvärdena kommer i hög grad att bestämmas av de 
effekter som kan utläsas av mätresultatet. Primärt sker en direkt 
jämförelse mellan de två till synes identiska husen 12 och 17.
På samma sätt är de övriga 2 mätcentralerna benämnda T3 och T4 
monterade i hus 17. Mätpunkterna har där beteckningarna t31-t38 
och t41-t48.
Mätboxarna är placerade intill tilluftsaggregatet i förrådet i 
bottenvåningen. Utrymmet är avskiljt från förrådet med träväg­
gar och hänglås.
Kablaget är förlagt i rör till yttervägg, vind (från! uftskana- 
lerna) och kryprum. Mätningar i frånluftskanalerna antas avse 
medeltemperaturen hos resp lägenheter. Mätvärdena är kodade så 
att utomstående inte kan utläsa var mätresultaten insamlats.
Temperaturmätningen avser att klargöra
det lokala utomhusklimatet.
hur inomhustemperaturen påverkas av vidtagna åtgärder, 
hur värmen fördelar sig inom byggnaden.
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FOTON AV ANORDNINGARNA FÖR VÄRMEMÄTNING
2 Registreringsverk för värmenätare M 1 i undercentral UC 1
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FOTON AV ANORDNINGAR FÖR MINSKNING AV VENTILATIONEN
7 Tinerstvrd frånluftsdon i badrun.
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FOTON AV ANORDNINGAR FÖR TEMPERATURMATNING





FOTON AV ANORDNINGARNA FÖR TILLÄGGSISOLERING I KRYPRUM
14 Anordningarna för sprutning av mineralull och lin.
15 Linmaterialet utgörs av Bindzil B
84
17 Sprutning på kryprummets botten 
ull och lin till en tjocklek av
ca 1 m in från sockeln med mineral- 
ca 10 cm.
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18 Efter färdigställning av krvprunnets botten, sprutning på vägg (soc­
kelns insida) ined mineralull och lin till en tjocklek av ca 10 cn.
19 Sprutning av vägg bland hindrande rörledningar
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20 Ti 11 äggsi solering av sockel och ca 1 n in på kryprunsbotten med 
mineralull och lim ca 10 crn tjockt skikt. Färdigt arbete.
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FOTON AV ANORDNINGARNA FOR TILLÄGGSISOLERING AV FÖNSTER
21 2-glas träfönster, sett från utsidan.
22 2-glas träfönster, sett från insidan
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23 Insättning av 3dje rutan på innerbågens insida. Påläggning av Butyl- 
massa) enligt Signa-netoden.
24 Uppvärmning av butylmassan efter det att 3dje rutan pressats in.
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26 På vädringsbågens plats görs igenfyllning ned isolernaterial och 
insätts tilluftsventil.

ENERGISPARKVARTER KV RANGSTRÖM, UPPSALA Bilaga 5 A
SLUTRAPPORT
Mätresultat för åtgärdshus resp referenshus
Diagrannen, son redovisas i denna hi laga, är följande
1 Utetemperaturer under nätperioden jänfört ned normal tempe­
ratur .
2 Temperaturer i kryprun i hus 12 och 17.
3 Temperaturer i trapphus i hus 12 och 17.
4 Temperaturer i lägenheter i hus 12 och 17.
5 Tenperaturdifferenser mellan varmaste och kallaste lägen­
het i hus 12 och 17.
6 Medelvärde för temperaturerna i hus 12 och 17.
7 Vämeförbrukning i hus 12 och 17 resp åtgärdshus och refe­
renshus.
8 Vamvattenförbrukning i åtgärdshus resp referenshus, de 
senare även innefattande hus 21 och 22.
9 Temperatur och fuktighet i kryprun under en mätperiod i 
hus 12 och 17.
För varje diagram ges en tolkning av mätresultaten.
Eftersom husen punktvis har en del tekniska brister med avse­
ende på värmeisolering och luftläckning och genom att de boende 
heter sig sins emellan olika, måste mätresultatens noggrannhet 
ses som de är.
Mätperioden påbörjades omkring 1 nars 1983 och avslutades 15 
maj 1985.
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1 Utetemperaturen under mätperioden jämfört med normal tempe­
ratur.
Utetemperaturen vid nordfasader utanför åtgärdshus 12 och 
referenshus 17 visar god överensstämmelse.
Våren och försommaren 1983 har varit kylig men eftersom- 
maren och hösten 1983 varit förhållandevis varm.
Vintern 1983/1984 har varit normal, dock med köldknäppar i 
slutet av november, mitten av december och slutet av januari.
Våren 1984 har varit kall med plötsligt omslag till varmt 
väder andra veckan i april.
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2 Tenperaturer i kryprun i hus 17 och 12.
Referenshus 17 har uteluftsventilerat kryprun. Tilluften 
tas in i ett utrynne intill ett av trapphusen. Där upp­
värms den och skickas sedan vidare till lägenheterna och 
till kryprunmet. Luften går sedan ut från kryprummet genom 
öppna ventiler i sockeln hos husets gavlar.
Ätgärdshus 12 hade från början uteluftsventilerat kryprun. 
Vintern 1982-83 stängdes emellertid tilluftsaggreaatet av, 
varvid kryprunmet fick sin tilluft från ventilerna i husets 
gavlar. Luften sögs sedan ut med fläktar, som installera­
des vid trapphusen. I mitten av januari 1984 verkställdes 
åtgärder i kryprummet i avsikt att ändra funktionen från 
uteluftsventilation till inneluftsventilation. Detta inne­
bar igensättning av ventilerna i gavlarna och tillägqsiso- 
lering av sockeln och kryprumsbotten 1 n in runt om, ned 
sprutad blandning av mineralull och lin. Arbetet misslycka­
des emellertid delvis på grund av den köldknäpp, som in­
träffade under januaris senare hälft. Detta till trots öka­
de temperaturen i kryprunmet med ca 2°C till samma nivå, 
som var rådande i kryprunmet hos hus 17. Den otillräckliga 
tätningen och tilläggsisoleringen kompletterades under ap­
rils senare hälft.
Temperatur i trapphus i hus 17 och 12.
I såväl referenshuset 17 som i åtgärdshuset 12 var tempe­
raturen i plan 3 1-2 C högre än i plan 1, vilket man torde 
kunna vänta sig. Vintertid höll sig temperaturen omkring 
15-18 c och sommartid omkring 22-24°C.
I trapphuset T2 hos åtgärdshuset 12 är temperaturerna ovan­
ligt låga. Orsaken ska närmare undersökas.
Temperaturer i lägenheter i hus 17 och 12.
Temperaturdifferenser mellan varmaste och kallaste lägen­
het i hus 12 och 17.
Medelvärde för temperaturerna i hus 12 och 17.
I refgrenshuset 17 var medeltemperaturen i lägenheterna 
21-23 C såväl sommartid som vintertid, dock något lägre 
vid köldknäppar. Gavel 1ägenheterna, särskilt de i plan 3 
hade genomgående lägre temperaturer vintertid än mittlä­
genheterna, särskilt de i plan 1. Sommartid var tempera­
turförhållandena omvända. Temperaturskillnaderna uppgick 
till 1-2UC sommartid och 3-4,5°C vintertid.
I åtgärdshuset 12 var medeltemperaturen i lägenheterna 
21-23 C sommartid och 20-22 C vintertid, med smärre under­
skridanden vid köldknäppar. Gavel!ägenheterna hade också 
här genomgående lägre temperaturer vintertid än mittlägen­
heterna med omvända förhållanden sommartid. Temperatur­
skillnaderna var dock här större, 1,5-2,5ÖC sommartid och 
ända till 4-5 C vintertid.
I gavelägenheter i plan 3 kunde uppmätas så låga tempera­
turer som 17-18°C. Under januaris förra hälft gjordes in- 
reglering av värmesystemet på vanligt beprövat sätt. Någon 
förändring av temperaturskillnaderna kunde emellertid inte 
märkas efter denna åtgärd. Orsakerna till detta ska närmare 
undersökas.
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7 Värmeförbrukning i hus 17 och 12 respektive referenshus 
och åtgärdshus.
Referenshusen hade 1 april 1983 - 1 april 1984 en värme- 
förbrukning inkl varmvatten av 246 KWh/m ly och referens­
hus 17 kWh/rri ly.
Åtgärdshusen hade samma tid en värmeförbrukning inkl„varm­
vatten av 180 KWh/m ly och åtgärdshus 12 kWh/m ly.
Detta innebär att värmeförbrukningen hos åtgärdshusen un­
derstiger den hos referenshusen med 73 %. Motsvarande jäm­
förelse mellan åtgärdshus 12 och referenshus 17 är %.
Redan vid mätningens början april 1983 understeg åtgärdshu- 
sens värmeförbrukning referenshusens med 77 %. Detta kan 
ha följande orsaker.
. Sommaren 1982 gjordes en nödvändig tätning av ytter­
väggarna och fönstren hos husen 8, 9 och 11.
Vintern 1982/1983 avstängdes den varma tilluften till 
kryprummen hos husen 9, 11, 12 och 16.
. Värmemätaren i UC1 registrerar utöver värmeförbruk­
ningen i husen 17, 19, 20, 21 och 22 också de värme­
förluster som sker från kulvert mellan UC1 och UC2. 
Dessa förluster kan uppskattas till 45 W/m eller ca 
400 kWh/m och år. För 96 m kulvert blir förlusten 39 
MWh/år eller ca 6 kWh/nrly och år, vilket vid jämfö­
relser mellan åtgärdssidan och referenssidan bör dras 
ifrån referenssidan.
Längden hos kulverten mellan husen är ungefär lika på 
åtgärdssidan och referenssidan.
Åtgärdshusen 8 och 14 har källare, som troligen ger 
mindre förluster än hus med uteluftsventilerade kryp­
rum. Bland referenshusen finns inga hus med källare.
De för speciella mätningar uttagna husen 12 resp 17 
har båda lägre värmeförbrukning än motsvarande medel­
tal för åtgärdshus resp referenshus. Detta beror san­
nolik på att husen 12 och 17 vänder balkonglångsidor­
na mot soligt väderstreck och tillgodogör sig sol in­
strålningen genom fönstren vår och höst.
Varmvattenförbruknng i referenshus inkl hus 21 och 22 resp 
åtgärdshus.
Förbrukningen av varmvatten i referenshus resp åtgärdshus 
visade sinsemellan god överensstämmelse med låg förbruk­
ning under sommaren och hög förbrukning under vintern, 
särskilt tiden närmast julhelgen.
Vannvattenförbrukningen, som brukar variera mycket bero­
ende på sammansättning i åldersgrupper hos de boende, var 
här ca 120 1/1 äg mot normalt 150 1/1 äg.
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o Temperatur och fuktighet i kryprun under en nätperiod i 
hus 12 och 17.
I samband med de åtgärder, som verkställdes i hus 12 jan 
-febr 1083 i syfte att förändra det uteluftsventilerade 
kr.yprumnet till inneluftsventilation gjordes mätningar av 
temperatur och fuktiqhet inne i krvprummen.
I åtgärdshuset 12 skedde mätningarna 12 dec 1983 - 17 jan 
1984 sant efter åtgärd i kryprumnet 14 febr - 4 mars 1984. 
Före åtgärd höll sig temperaturen i kryprumnet tämligen 
jämnt omkring 13-14*^8 och fuktigheten 50-60 % Rh. Efter 
åtgärd hade temperaturen trots ofullständig tätning och 
till äggsi solering stigit till 15-17°C och fuktigheten gått 
ner till 45-50 % Rh.
I referenshuset 17 skedde mätningarna 17 jan - 9 febr 1984 
nedan åtgärderna pågick i hus 12. I detta kryprun, son var 
uteluftsventilerat genom inblåsning ned varmluft, var tem­
peraturen jämn omkring 16°0 och fuktigheten 55-70 % Rh.
I såväl hus 12 son hus 17 förhöll sig temperaturen tämli­
gen jämn i förhållande till den varierande uteluftstenpe- 
raturen ned max +8°C och nin -14°C. Samtidigt varierade 
relativa fuktigheten i resp kryprun i ett visst förhållan­














_Förändringar till inneluftsventilerat kryprum 
delvis misslyckade pä grund av kall väderlek.
— Förändringar till inneluftsventilerat kryprum
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.ÄGENHETSTEMPERATUR HUS 12 (ÅTGÄRDSHUS)> TI
___________  Igh h8rn bv
____________ Lgh hBrn 2tr








LÄQENHETSTEMPERATUR HUS 12 (ÅTQÄRDSHUS
_____________ Uflh hBrn 2tr
____________  Lgh »t 11 bv
__________  Iph »Itt 2tr 4.2
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LÄGENHETSTEMPERATUR HUS 17 (REFERENSHUS)I T3
____ L0h hBrn bv
_ Lgh hörn 2tr 




LÄGENHETSTEMPERATUR HUS 17 (REFERENSHUS ) t T4
_____________  l-Bh hBrn bv
_____________  LBb hBrn 2tr












Inregiering värmesystemet hus 12
£önsterkonvertering hus 12
MEDELVÄRDE FÖR LÄGENHETSTEMPERATUR
_____________  tml7» p»r




VÄRMEFÖRBRUKNING PER DYGN OCH LÄGENHET
____________ Hue 17, p»r









cWh/dygn m2 Ly apad
:Wh/dyan m2 Ly ar“d
cWh/dygn m2 Ly grad
SPECIFIK VÄRMEFÖRBRUKNI|/g PER DYGN, M2 LY OCH GRAD
7.2a
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Tätning ytterväggar och fönster i 
åtgärdshusen 8, 9 och 11 år 1982
Installation mätanordn Injustering frånluft till
Avstängn tilluft i åtg.hus 0.5 oms/h i åtgärdshusen __Tätning ytterväggar och fönster i
åtgärdshusen 12, 14 och 16
» $ ♦ * * ♦ 4
__ Inreglering värmesystemet i åtgärdshus
__ Förändring till inneluftsventilerat kryprum i åtgärdshus
_Fönsterkonvertering i åtgärdshus 12
t 4= t * * *
ACKUMULERAD VÄRMEFÖRBRUKNING
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Temperatur och fuktmätning i kryprum 








ENERGISPARKVARTER, KV RANGSTRÖM 2, UPPSALA 
Tempera turmätningar i hus 12, 1984-04-27
Temperatur De i tabellerna 1 och 2 angivna värdena avser yt­
temperatur på vindsbjälklagets undersida resp 
ytterväggs och fönsters insida samt på innerväggar.
Mätmetod Temperaturerna har uppmätts med IR-termometer
Raynger typ R 380 RV.
Yttre förhål­
landen
Mätningarna utfördes mellan kl 07.45-08.30 Luft­
temperaturen utomhus var under natten ung To°c.
Vid mätningens början var det +1°C i skuggan, 
men solstrålningen började påverka temperaturen.
Under mätningens gång steg lufttemperaturen san­
nolikt i vindsutrymmet, liksom yttemperaturen på 
solbelyst fasads utsida. I vad mån detta hann 
påverka yttemperaturerna invändigt kan ej sägas.
Förmodligen kan man bortse från detta, eftersom 
mätningen utfördes på sådant sätt att inverkan 
skulle bliva minimal.
Tabell 1 Yttemperatur i °C i trapphus.
Yta Trapphus 26 Trapphus 30
Tak, ytterfack 18.5 18.0-19.0
innerfack 19.5-20.0 19.5-20.5















Vardagsrum Sovrum 1 (hörn)





















1) Vid takvinkel i hörn yttervägg-innervägq 17°C





Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 810940-6 
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